

# 中国电力企业联合会部门文件

标准〔2013〕6号

---

## 关于印发《电力标准计划项目验收 管理办法》的通知

各专业标准化技术委员会，各标委会挂靠单位：

为推动电力标准化工作开展，加强电力标准制修订过程的管理，提高标准计划项目的执行力度，保证电力标准质量；我们编制了《电力标准计划项目验收管理办法》，经2012年电力标准化工作会议审议完善，现予印发，请遵照执行。

附件：《电力标准计划项目验收管理办法》



附件

# 电力标准计划项目验收管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强电力标准计划管理、保证电力标准质量、规范标准计划执行行为，制定本办法。

**第二条** 电力标准计划的验收由中国电力企业联合会标准化管理中心（以下简称标准化中心）组织实施；各标委会挂靠单位或主编单位可对归口的项目进行预验收。

**第三条** 电力标准计划项目是指电力行业承担的有关政府部门或相关机构正式下达的国家标准、行业标准制定、修订项目。

**第四条** 标准计划下达后第三年对计划项目进行验收。验收包括年度完成率和经费使用情况，年度完成率是指标准完成报批稿并上报的项目数量与同期承担及延期项目数量和之比。

## 第二章 验收

**第五条** 验收材料包括：

- 一、验收报告（见附件）；
- 二、标准报批公文
- 三、经费使用情况说明

**第六条** 各标委会或主编单位（以下简称承担单位）应针对承担的计划项目在执行过程中的实际情况进行全面分析，说明计划的编制过程、进展情况、遇到的问题 and 解决方案、经费使用情况以及项目预期完成时间。

**第七条** 验收工作以现场核查为主，标准化中心组织验收组对

承担单位进行检查。验收工作在每年的三季度进行。

**第八条** 承担单位应提前作好验收准备工作，对所承担的标准计划项目执行情况逐一说明，对未完成的项目进行分析，说明项目进展情况以及预期完成日期。

**第九条** 未能按计划进度完成的计划项目应填写《电力标准项目计划延期申请表》（见附件 2）。

### 第三章 结论与处置

**第十条** 验收结论分为以下三个等级：

**优良：**年度完成率在 90%（含）以上，标准编写符合相关要求，报批文件规范；

**通过：**年度完成率在 75%（含）以上，标准编写符合相关要求，报批文件规范；

**未通过：**按期完成率在 75%以下。

**第十一条** 未完成项目纳入下年度验收范围，每年年底对验收结论进行通报。

**第十二条** 验收为优良的承担单位是评选先进集体的重要依据，在申请新标准计划时将予以优先考虑；连续两年未通过的承担单位在未完成在编项目之前不再安排新的标准制定计划项目。

### 第四章 附则

**第十三条** 本细则由中国电力企业联合会标准化管理中心负责解释。

**第十四条** 本细则自发布之日起试行。

附件

## 标准计划项目验收报告

### 一、标准计划项目情况

主要包括：承担的年度计划项目明细、完成项目数量、完成率统计等，并填报附表。

### 二、计划拖延项目情况分析

对项目执行情况进行分析并提出下一步工作意见。

### 三、标准经费使用情况

仅针对下达的补助经费使用情况进行说明。

### 四、其他需要报告的事项

附表

# 标准计划项目统计汇总表

标准化技术委员会或主编单位（公章）：

项目 序号	计划编号	标准计划项目名称	第一起草 单位	标 准 主 要 起 草 人	计划起止 年限	补助经费 金额	目前进展	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

注：本表按计划下达的先后顺序填写，包括已完成项目；补助经费金额仅填写中电联下达的标准补助经费；填写标准主要起草人不多于3人；项目进展为：初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿、上报。

## 附件 2

## 电力标准项目计划延期申请表

标准计划 名称		计划下达文号 及项目编号	
原计划完成时间	年 月		
申请延期完成时间 (报批稿提交时间)	年 月		
标准计划 执行情况 及其他 需要说明 的问题 (可另页)			
第一起草 单 位	主要起草单位意见: 负责人: (签名、公章) 年 月 日		
标 委 会 (主编单位)	标委会意见: 负责人: (签名、公章) 年 月 日		
标 委 会 挂靠单位意见	标委会挂靠单位意见: 负责人: (签名、公章) 年 月 日		
中电联 标准化中心 意见	负责人: (签名、公章) 年 月 日		

承办人:

联系电话:

电子信箱:

3 号函

# 中国电力企业联合会

地址：北京  
邮编：100045

电话：010-63416666  
传真：010-63416667  
网址：www.cneec.org.cn

法定代表人：王炳华  
秘书长：王炳华  
副秘书长：王炳华  
办公室主任：王炳华  
副主任：王炳华

中电联理事会办公厅

2013年4月23日印发

